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Skills Management

Program Management

Projektplanung
Ressourcenplanung
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Projektüberwachung

Projektcontrolling
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Ihre Projektkunden

PROJEKTSTRUKTURPLAN (WBS)
Mit dem einfach zu lesenden Projektstrukturplan haben auch Ihre 

Kunden immer die Übersicht (zumindest soweit Sie das wollen), 

ohne sich dabei in Details zu verstricken. Oder binden Sie bei 

Bedarf einfach Kundenmitarbeiter direkt ein und fordern damit 

Verantwortlichkeiten ein.

 Volle oder eingeschränkte Projekttransparenz

 Einfaches Monitoren des Projektfortschritts

 Einbindung von Projektmitarbeitern auf Kundenseite
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Mit Onepoint Project haben Projektcontroller schnellen, direkten 

Zugang zu allen relevanten Informationen zur Projektsteuerung. 

Einfache zu lesende Plan-Ist-Vergleiche für Ressourcen, Kosten 

und Termine sowie die integrierte Meilenstein-Trendanalyse 

(MTA) schaffen einzigartige Projekttransparenz.

 Schneller Zugang zu allen relevanten Daten inklusive Plan/

Ist-Vergleiche mit Abweichungsampel

 Volle Ressourcen- und Kostentransparenz auf Basis des 

Projektbasisplans

 Frühe Erkennung von potenziellen Verzögerungen durch 

integrierte Meilenstein-Trendanalyse (MTA)

Ressourcen-/Teammanager

�5�(�6�6�2�8�5�&�(�1�$�8�6�/�$�6�7�8�1�*���	���9�(�5�)�h�*�%�$�5�.�(�,�7����
Ressourcen- und Teammanager werden durch eine Auslastungsan-

alyse  mit Ampelfunktion über alle Projekte aktiv unterstützt. Verfüg-

barkeiten und Abwesenheiten können einfach gesteuert werden und 

die Ressourcensuche kombiniert Ressourcenplanung und Fähigkeits-

bewertungen.

 Einfache Übersicht über die Ressourcensituation
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über alle Projekte
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digen Skills

Projektmitarbeiter
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Alle Projektmitarbeiter sehen ihre offenen Aufgaben über alle 

Projekte in ihrer persönlichen Aufgabenliste. Ein eigener Terminplan 

zeigt die nächsten anstehenden Vorgänge und Meilensteine. Kom-

mentare, Diskussionsbeiträge und Abschätzungen motivieren dazu, 

Feedback zu geben.

 Einfacher Zugang zu eigener Aufgabenliste und Terminplan
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Projektmanager
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Onepoint Project gibt dem Projektmanager die voller Kontrolle über 

alle Dimensionen des Projektplans und entlastet ihn gleichzeitig 

durch die Einbindung aller Projektstakeholder. Die Versionskontrolle 

von Projektplänen unterstützt dabei den iterativen Planungsprozess.

 Einfache und praxisgerechte Planungsfunktionen inklusive WBS, 

Terminplan und Kostenplan

 Volle Kontrolle über den Projektplan durch Versionskontrolle

 Mehr Übersicht bei weniger Administrationsaufwand durch Mitar-

beiterschätzungen

Geschäftsführung/
Management
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einem Wort. Die Projektpipeline bietet eine einfache und umfas-
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Ampelfunktion. Trendbalken geben einen schnellen Eindruck über 

die Plan-Ist-Situation.

 Schnelle Multiprojekt-Übersicht mittels Projekt-Pipeline, Trend-

balken und Ampelfunktionen

 Volle Ressourcen- und Kostentransparenz über alle Projekte

 Nachhaltige Risikominimierung durch Umsetzung von Best 

Practices


